ПЛАН-ГРАФИК

интеграции Государственных информационных ресурсов с государственной автоматизированной системой «Управление» (далее ГАС «Управление) в соответствии с п.9 Плана мероприятий по развитию ГАС «Управление» на 2012 год (Интеграция Государственных информационных ресурсов с ГАСУ осуществляется в соответствии с Регламентом интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС «Управление» и Требованиями к форматам передачи данных в ГАС «Управление»)

№	Наименование информационной	Оператор ИС	Ожидаемые результаты (вид	Сроки реализации	Этапы	Ответственный
312	системы		документа)	работ		исполнитель
1.	ИАС ФК (КПЭ)	Казначейство России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Ноябрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 15ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 20 ноября 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 15декабря 2012 г.	Казначейство России (УФТ ФК)
2.	АС ФК	Казначейство России	Протокол проведения первичной выгрузки данных	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г.	Казначейство России (УИС ФК)

_

¹ Указывается на основе данных Технологических карт межведомственного взаимодействия ГАСУ – поставщиков информации, одобренных Правительственной Подкомиссией по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления.

			Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
3.	AC Аксиок.Net	Казначейство России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	Казначейство России (УИС ФК)
4.	ЕМИСС	Минкомсвязи России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных	Ноябрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 15ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 20 ноября 2012 г. Обеспечение выгрузки	Минкомсвязи России (Департамент проектного управления) Росстат (Управление организации статистического наблюдения и

		информационных		данных на постоянной	контроля)
		1 21			IC V D
		"Управление"		15декаоря 2012 г.	Казначейство России
Центральная база	Росстат России	Протокол проведения	Январь 2013 г.		
* *					Росстат России
Госстата (цвед)		данных		2012 г.	Казначейство России
		Протокол реализации			
		тестовой интеграции		1 *	
		Итоговый протокол		1	
		l *		13 инвири 2013 1.	
		ведомственных			
		информационных		1.5	
				i '	
		у правление			
				-	
АИС «Налог»	ФНС России	Протокол проведения	Декабрь 2012 г.		ФНС России
		1 1		1 1 2	(Аналитическое
		данных		-	управление)
		Протокол реализации			Казначейство России
		тестовой интеграции		Старт тестовой	
		TT V		интеграции	
				1 декаоря 2012 г.	
		<u> </u>			
		информационных		Обеспечение выгрузки	
		ресурсов с ГАС		данных на постоянной	
		"Управление"			
				15 декаоря 2012 г.	
	Центральная база статистических данных Росстата (ЦБСД) АИС «Налог»	статистических данных Росстата (ЦБСД)	Дентральная база статистических данных Росстат России Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление" АИС «Налог» ФНС России Протокол проведения первичной выгрузки данных Информационных ресурсов с ГАС "Управление" Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции Ведомственных информационных информационных информационных информационных	Дентральная база статистических данных Росстат России Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление" АИС «Налог» ФНС России Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции информационных ресурсов с ГАС	ресурсов с ГАС

	АИС «Финансы»	Минфин России	Протокол проведения	Декабрь 2012 г.	Обеспечение	Минфин России
	Tire ((Tire))	wimipini i occini	первичной выгрузки	Декиорь 2012 1.	первичной выгрузки	(Департамент
			данных		данных 10 ноября 2012	информационных
			динных		Г.	технологий в сфере
			Протокол реализации		1.	управления
			тестовой интеграции		Старт тестовой	государственными и
			1		интеграции	муниципальными
7.			Итоговый протокол		1 декабря 2012 г.	финансами и
			интеграции		_	информационного
			ведомственных			обеспечения
			информационных		Обеспечение выгрузки	бюджетного процесса)
			ресурсов с ГАС		данных на постоянной	
			"Управление"		основе	Казначейство России
					15 декабря 2012 г.	
	Информационная	Минэкономразвития	Протокол проведения	Декабрь 2012 г.	Обеспечение	Минэкономразвития
	система мониторинга	России	первичной выгрузки		первичной выгрузки	России
	исполнения проектов		данных		данных 20 ноября 2012	(Департамент
	по				Γ.	стратегического
	реализации основных		Протокол реализации			управления,
	направлений		тестовой интеграции		Старт тестовой	государственных
	деятельности				интеграции	программ и
8.	Правительства		Итоговый протокол		10 декабря 2012 г.	инвестиционных
	Российской Федерации		интеграции			проектов)
			ведомственных			
	(ИС ОНДП)		информационных		Обеспечение выгрузки	
			ресурсов с ГАС		данных на постоянной	Казначейство России
			"Управление"		основе	
					25 декабря 2012 г.	
	Портол	Maryonayaya	Протоков на столине	Помобру 2012 -	Обеспечение	Marromana
	Портал	Минэкономразвития России	Протокол проведения первичной выгрузки	Декабрь 2012 г.		Минэкономразвития России
9.	государственных	ГОССИИ	1 1 1		первичной выгрузки данных 20 ноября 2012	
	программ Российской		данных		данных 20 нояоря 2012	(Департамент
	Федерации				[Γ.	стратегического

			Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 декабря 2012 г.	управления, государственных программ и инвестиционных проектов) Казначейство России
10.	АИС "Росздравнадзор"	Росздравнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Росздравнадзор (Межрегиональное информационно-аналитическое управление Росздравнадзора) Казначейство России
11.	Программа "ГРС_СПРАВКИ_2009 "	Росздравнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г.	Росздравнадзор (Межрегиональное информационно- аналитическое управление Росздравнадзора)

			интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Казначейство России
12.	Клиент СЭД "ГРБС"	Росздравнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Декабрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 20 ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 декабря 2012 г.	Росздравнадзор (Межрегиональное информационно- аналитическое управление Росздравнадзора) Казначейство России
13.	Программа "Расходные расписания(104)"	Росздравнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС	Декабрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 20 ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной	Росздравнадзор (Межрегиональное информационно- аналитическое управление Росздравнадзора) Казначейство России

			"Управление"		основе 25 декабря 2012 г.	
14.	1С: Предприятие 8.2 "Бухгалтерия государственного учреждения"; "Свод отчетов" Росздравнадзора	Росздравнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Росздравнадзор (Межрегиональное информационно- аналитическое управление Росздравнадзора) Казначейство России
15.	Программа Минфина РФ "RospDoh"	Росздравнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Декабрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 20 ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 декабря 2012 г.	Росздравнадзор (Межрегиональное информационно-аналитическое управление Росздравнадзора) Казначейство России
16.	Клиент СЭД "АП	Росздравнадзор	Протокол проведения	Декабрь 2012 г.	Обеспечение	Росздравнадзор

			первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		первичной выгрузки данных 20 ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 декабря 2012 г.	(Межрегиональное информационно-аналитическое управление Росздравнадзора) Казначейство России
17.	АС Парус	ФМС России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	ФМС России (информационное Управление) Казначейство России
18.	ЕИАС	ФМС России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г.	ФМС России (информационное Управление)

			тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Казначейство России
19.	Информационная система консолидации отчетности (ИСКО)	Роструд России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Декабрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 20 ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 декабря 2012 г.	Роструд России (Управление информации и информационных технологий) Казначейство России
20.	АС "Парус" Минэнерго России;	Минэнерго России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г.	Минэнерго России (Департамент управления делами) Казначейство России

			ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	
21.	АС «1С бухгалтерия» Минэнерго России;	Минэнерго России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Минэнерго России (Департамент управления делами) Казначейство России
22.	БД Статистика К	МВД	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	МВД России Казначейство России

23.	Автоматизированная система "МОСТ-Ф"	МВД	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г.	МВД России Казначейство России
			информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
	МИАС	МВД	Протокол проведения первичной выгрузки данных	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г.	МВД России Казначейство России
24.			Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных		Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г.	
			информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
25.	ВИС ГАСУ Минрегион	Минрегион России	Протокол проведения первичной выгрузки	Декабрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки	Минрегион России

			данных		данных 20 ноября 2012	(Департамент
					Γ.	мониторинга и оценки
			Протокол реализации			эффективности органов
			тестовой интеграции		Старт тестовой	власти)
					интеграции	
			Итоговый протокол		10 декабря 2012 г.	
			интеграции			Казначейство России
			ведомственных			
			информационных		Обеспечение выгрузки	
			ресурсов с ГАС		данных на постоянной	
			"Управление"		основе	
					25 декабря 2012 г.	
	Программный продукт	Минрегион России	Протокол проведения	Январь 2013 г.	Обеспечение	Минрегион России
	"ГРС_Справки_2009"		первичной выгрузки		первичной выгрузки	
			данных		данных 25 декабря	(Департамент
					2012 г.	мониторинга и оценки
			Протокол реализации			эффективности органов
			тестовой интеграции		Старт тестовой	власти)
					интеграции	
26.			Итоговый протокол		15 января 2013 г.	
			интеграции		_	Казначейство России
			ведомственных			
			информационных		Обеспечение выгрузки	
			ресурсов с ГАС		данных на постоянной	
			"Управление"		основе	
			-		25 января 2013 г.	
	Программный продукт	Минрегион России	Протокол проведения	Январь 2013 г.	Обеспечение	Минрегион России
	" 1-C 8.0"	_	первичной выгрузки	_	первичной выгрузки	
27.			данных		данных 25 декабря	(Департамент
21.					2012 г.	мониторинга и оценки
			Протокол реализации			эффективности органов
			тестовой интеграции		Старт тестовой	власти)

			Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Казначейство России
28.	Программный продукт "Аксиок"	Минрегион России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Минрегион России (Департамент мониторинга и оценки эффективности органов власти) Казначейство России
29.	Программный продукт "Формирование расходных расписаний ГРБС	Минрегион России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г.	Минрегион России (Департамент мониторинга и оценки эффективности органов власти) Казначейство России

			информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе	
			э правление		25 января 2013 г.	
	Программный продукт "Парус. Бюджет", "Парус. Своды"	Росстандарт России	Протокол проведения первичной выгрузки данных	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013	Росстандарт России Казначейство России
	Росстандарт России		Протокол реализации		г.	2.003.00 20.00 20 20 000
30.			тестовой интеграции		Старт тестовой интеграции	
30.			Итоговый протокол интеграции ведомственных		15 февраля 2013 г.	
			информационных ресурсов с ГАС		Старт тестовой интеграции	
			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
	Комплекс АКСИОК "Сводный учет и	Росстандарт России	Протокол проведения первичной выгрузки	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки	Росстандарт России
	отчетность"		данных		данных 1 февраля 2013 г.	Казначейство России
31.			Протокол реализации тестовой интеграции		Старт тестовой интеграции	
31.			Итоговый протокол интеграции		15 февраля 2013 г.	
			ведомственных информационных ресурсов с ГАС		Старт тестовой интеграции	
			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
32.	программный продукт	Росстандарт России	Протокол проведения	Февраль 2013 г.	Обеспечение	Росстандарт России

	"1.СЗарплата"		первичной выгрузки		первичной выгрузки	
	Росстандарт России		данных		данных 1 февраля 2013	Казначейство России
			, ,		Γ.	
			Протокол реализации			
			тестовой интеграции		Старт тестовой	
			-		интеграции	
			Итоговый протокол		15 февраля 2013 г.	
			интеграции			
			ведомственных			
			информационных		Старт тестовой	
			ресурсов с ГАС		интеграции	
			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
	XX + G > 4		_	<i>a</i> 2012	0.7	
	ИАС Минздрав России	Минздрав России	Протокол проведения	Январь 2013 г.	Обеспечение	Минздрав России
			первичной выгрузки		первичной выгрузки	Tr. V D
			данных		данных 25 декабря	Казначейство России
			Передолиция		2012 г.	
			Протокол реализации тестовой интеграции		Старт тестовой	
			тестовой интеграции		интеграции	
33.			Итоговый протокол		15 января 2013 г.	
33.			интеграции		13 инвари 2013 1.	
			ведомственных			
			информационных		Обеспечение выгрузки	
			ресурсов с ГАС		данных на постоянной	
			"Управление"		основе	
			1		25 января 2013 г.	
					-	
	ИС мониторинга хода	Минздрав России	Протокол проведения	Декабрь 2012 г.	Обеспечение	Минздрав России
	выполнения		первичной выгрузки		первичной выгрузки	
34.	региональных		данных		данных 20 ноября 2012	Казначейство России
	программ				Γ.	
	модернизации		Протокол реализации			
	здравоохранения		тестовой интеграции		Старт тестовой	

			Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 декабря 2012 г.	
35.	ИС мониторинга хода выполнения приоритетных национальных проектов (ИС ПНП)	ФСО России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Декабрь 2012 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 20 ноября 2012 г. Старт тестовой интеграции 10 декабря 2012 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 декабря 2012 г.	ФСО России Казначейство России
36.	Комплексная автоматизированная система исполнения бюджета Министерства (КАС ИБМ), РИЭПП	Минобрнауки России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г.	Минобрнауки России (Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности, Департамент развития информационнокоммуникационных технологий)

			информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Казначейство России
37.	Автоматизированная система формирования бюджета и доклада о результатах и основных напправлениях деятельности Министерства (АС ФБ и ДРОНД), ООО "СовИнТех"	Минобрнауки России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Январь 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 25 декабря 2012 г. Старт тестовой интеграции 15 января 2013 г. Обеспечение выгрузки данных на постоянной основе 25 января 2013 г.	Минобрнауки России (Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности, Департамент развития информационнокоммуникационных технологий) Казначейство России
38.	ИС ФТС	ФТС России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	ФТС России Казначейство России

	ИС ФОМС	ФОМС	Протокол проведения	Февраль 2013 г.	Обеспечение	ФОМС
			первичной выгрузки	_	первичной выгрузки	
			данных		данных 1 февраля 2013	Казначейство России
					Γ.	
			Протокол реализации			
			тестовой интеграции		Старт тестовой	
39.					интеграции	
			Итоговый протокол		15 февраля 2013 г.	
			интеграции			
			ведомственных			
			информационных		Старт тестовой	
			ресурсов с ГАС		интеграции	
			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
	Унифицированная	ФОМС	Протокол проведения	Февраль 2013 г.	Обеспечение	ФОМС
	система сбора и	ФОМС	первичной выгрузки	Февраль 2015 1.	первичной выгрузки	Φ0MC
	обработки информации		данных		данных 1 февраля 2013	Казначейство России
	оориоотип штү оршидш		7********		Г.	11,001,011,011,011,011,011
			Протокол реализации			
			тестовой интеграции		Старт тестовой	
40.			•		интеграции	
40.			Итоговый протокол		15 февраля 2013 г.	
			интеграции			
			ведомственных			
			информационных		Старт тестовой	
			ресурсов с ГАС		интеграции	
			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
	ПК "Исполнение	Пенсионный фонд	Протокол проведения	Февраль 2013 г.	Обеспечение	Пенсионный фонд
	бюджета ПФР"	России	первичной выгрузки	Ψ CDpωπ 2013 1.	первичной выгрузки	России
1		1 0001111	данных		данных 1 февраля 2013	1 0001111
41.			7********		Г.	Казначейство России
			Протокол реализации			
			тестовой интеграции		Старт тестовой	

			Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
42.	ИС ФСС	Фонд социального страхования Российской Федерации	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	Фонд социального страхования Российской Федерации Казначейство России
43.	СЭД Роспотребнадзор	Роспотребнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции	Роспотребнадзор Казначейство России

			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
44.	1С Роспотребнадзор	Роспотребнадзор	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол	Февраль 2013 г.		Роспотребнадзор Казначейство России
			интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
45.	ИС Минсельхоз России	Минсельхоз России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС	Февраль 2013 г.	первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции	Минсельхоз России Казначейство России
46.	БОР "Навигатор- культура"	Минкультуры России	"Управление" Протокол проведения первичной выгрузки данных	Апрель 2013 г.	29 февраля 2013 г. Обеспечение первичной выгрузки данных 1 апреля 2013 г.	Минкультуры России Казначейство России

			Протоков в зачительно		Стант такта = = =	
			Протокол реализации		Старт тестовой	
			тестовой интеграции		интеграции	
					15 апреля2013 г.	
			Итоговый протокол			
			интеграции			
			ведомственных		Старт тестовой	
			информационных		интеграции	
			ресурсов с ГАС		30 апреля2013 г.	
			"Управление"			
	1-С "Заработная плата"	Минкультуры России	Протокол проведения	Апрель 2013 г.	Обеспечение	Минкультуры России
			первичной выгрузки		первичной выгрузки	
			данных		данных 1 апреля 2013 г.	Казначейство России
			Протокол реализации		Старт тестовой	
			тестовой интеграции		интеграции	
47.			1		15 апреля 2013 г.	
' '			Итоговый протокол		2012 1.	
			интеграции			
			ведомственных		Старт тестовой	
			информационных		интеграции	
			ресурсов с ГАС		30 апреля 2013 г.	
			ресурсов ст АС "Управление"		30 апреля 2013 Г.	
	EDC amagness	Marray marray Dogova	<u> </u>	A-mary 2012 -	Обеспечение	Marray marray Do a array
	ГРС_справки	Минкультуры России	Протокол проведения	Апрель 2013 г.		Минкультуры России
			первичной выгрузки		первичной выгрузки	IC V D
			данных		данных 1 апреля 2013 г.	Казначейство России
			H			
			Протокол реализации		Старт тестовой	
48.			тестовой интеграции		интеграции	
10.					15 апреля 2013 г.	
			Итоговый протокол			
			интеграции			
			ведомственных		Старт тестовой	
			информационных		интеграции	
			ресурсов с ГАС		30 апреля 2013 г.	

			"Управление"			
	Программа подготовки	Минкультуры России	Протокол проведения	Апрель 2013 г.	Обеспечение	Минкультуры России
	расходных расписаний		первичной выгрузки		первичной выгрузки	
			данных		данных 1 апреля 2013 г.	Казначейство России
			П		C v	
			Протокол реализации		Старт тестовой	
49.			тестовой интеграции		интеграции 15 апреля 2013 г.	
49.			Итоговый протокол		13 апреля 2013 1.	
			интеграции			
			ведомственных		Старт тестовой	
			информационных		интеграции	
			ресурсов с ГАС		30 апреля 2013 г.	
			"Управление"		1	
	Программа "Парус"	Минкультуры России	Протокол проведения	Апрель 2013 г.	Обеспечение	Минкультуры России
	Бухгалтерский учет -		первичной выгрузки		первичной выгрузки	
	бюджет версия 8.5.5.0		данных		данных 1 апреля 2013 г.	Казначейство России
						
			Протокол реализации		Старт тестовой	
50.			тестовой интеграции		интеграции 15 апреля 2013 г.	
30.			Итоговый протокол		13 апреля 2013 Г.	
			интеграции			
			ведомственных		Старт тестовой	
			информационных		интеграции	
			ресурсов с ГАС		30 апреля 2013 г.	
			"Управление"		1	
	Мониторинга	Минспортуризм	Протокол проведения	Февраль 2013 г.		Минспортуризм России
	ключевых показателей	России	первичной выгрузки		первичной выгрузки	
l	мсполнения бюджетов		данных		данных 1 февраля 2013	Казначейство России
51.	бюджетной системы		-		Γ.	
	Российской Федерации		Протокол реализации			
	Минспорттуризма		тестовой интеграции		Старт тестовой	
	России (КПЭ)				интеграции	

			Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
52.	1С Бухгалтерия	Минспортуризм России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	Минспортуризм России Казначейство России
53.	Система электронного документооборота Минспорттуризма России	Минспортуризм России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	Минспортуризм России Казначейство России

	Информационная система сбора и обработки данных Федеральной статистической	Минспортуризм России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г.	Минспортуризм России Казначейство России
54.	отчетсности		тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных		Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г.	
			информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
	"Парус-8"	Росавтодор России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г.	Минспортуризм России Казначейство России
55.			тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных		Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г.	
			информационных ресурсов с ГАС "Управление"		Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
56.	Автоматизированная система "Формирование и контроль исполнения бюджета в дорожном	Росавтодор России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г.	Росавтодор России Казначейство России

	V 11	T		1	la v	
	хозяйстве"		тестовой интеграции		Старт тестовой	
					интеграции	
			Итоговый протокол		15 февраля 2013 г.	
			интеграции			
			ведомственных			
			информационных		Старт тестовой	
			ресурсов с ГАС		интеграции	
			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
			1			
	Аналитическая система	Росавтодор России	Протокол проведения	Февраль 2013 г.	Обеспечение	Росавтодор России
57.	составления,		первичной выгрузки	1	первичной выгрузки	1
	утверждения и ведения		данных		данных 1 февраля 2013	Казначейство России
	бюджетных смет		74		Г.	11,001,01201201
			Протокол реализации			
			тестовой интеграции		Старт тестовой	
			тестовой интеграции		интеграции	
			Итоговый протокол		15 февраля 2013 г.	
			-		13 февраля 2013 1.	
			интеграции			
			ведомственных			
			информационных		Старт тестовой	
			ресурсов с ГАС		интеграции	
			"Управление"		29 февраля 2013 г.	
	ГРБС - справки	Росавтодор России	Протокол проведения	Февраль 2013 г.		Росавтодор России
			первичной выгрузки		первичной выгрузки	
			данных		данных 1 февраля 2013	Казначейство России
					Γ.	
			Протокол реализации			
58.			тестовой интеграции		Старт тестовой	
			1		интеграции	
			Итоговый протокол		15 февраля 2013 г.	
			интеграции		T F	
			ведомственных			
			информационных		Старт тестовой	
			ппформационных		CTapt ICCTOBON	

			ресурсов с ГАС "Управление"		интеграции 29 февраля 2013 г.	
59.	Кадры	Росавтодор России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	Росавтодор России Казначейство России
60.	Корпоротивная информационная система управления АСУ Росавтодора "Управление бюджетом и финансами"	Росавтодор России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	Росавтодор России Казначейство России
	МОУ Федерального казначейства и УФК по субъектам Российской	Росавтодор России	Протокол проведения первичной выгрузки данных	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013	Росавтодор России Казначейство России

	Федерации		Протокол реализации тестовой интеграции Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных		г. Старт тестовой интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой	
			ресурсов с ГАС "Управление"		интеграции 29 февраля 2013 г.	
	Официальный сайт Банка России в информационнотелекоммуникационной сети Интернет	Банк России	Протокол проведения первичной выгрузки данных Протокол реализации тестовой интеграции	Февраль 2013 г.	Обеспечение первичной выгрузки данных 1 февраля 2013 г. Старт тестовой	Банк России Казначейство России
62.			Итоговый протокол интеграции ведомственных информационных ресурсов с ГАС "Управление"		интеграции 15 февраля 2013 г. Старт тестовой интеграции 29 февраля 2013 г.	
